



*Giunta Regionale della Campania*  
*Ufficio Legislativo del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2023 - 0015772 /UDCP/GAB/UL del 03/08/2023 U  
Fascicolo:INTERROGAZIONI

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania  
[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

**Oggetto:** Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 700 concernente *“Protocollo d'intesa tra Regione Campania e Comune di S. Giuseppe Vesuviano per la riqualificazione della linea ferroviaria RFI di Cancellò - Torre Annunziata. Tratta dismessa di S. Giuseppe Vesuviano - Terzigno-Boscoreale - Torre Annunziata”*.

In ordine alla interrogazione in oggetto, a firma del Consigliere regionale Prof. Avv. Severino Nappi (Lega Campania), si trasmettono gli elementi di risposta della Direzione Generale per il Governo del Territorio.

MP

Il Dirigente dell'Ufficio II  
Avv. Rossella Imperatore



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale Governo del Territorio  
50 09 00

*Il Direttore*

All'Ufficio Legislativo del Presidente  
[legislativo.presidente@regione.campania.it](mailto:legislativo.presidente@regione.campania.it)

e, p.c.  
Al Capo di Gabinetto  
[capogabinetto@regione.campania.it](mailto:capogabinetto@regione.campania.it)

All'Assessore regionale al Governo del Territorio  
[assessore.discepolo@regione.campania.it](mailto:assessore.discepolo@regione.campania.it)

Oggetto: Interrogazione ai sensi dell'art.124 del Regolamento interno del Consiglio Regionale a firma del Consigliere regionale Prof. Avv. Severino Nappi - concernente: "Protocollo d'intesa tra Regione Campania e Comune di S. Giuseppe Vesuviano per la riqualificazione della linea ferroviaria RFI di Cancello - Torre Annunziata. Tratta dismessa di San Giuseppe Vesuviano/Terzigno/Boscoreale/Torre Annunziata.  
Rif: Reg. Gen. N. 700/2023. Prot. 15450 del 31/07/2023.

In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, per quanto di competenza di questa Direzione si rappresenta quanto segue:

Premesso che, originariamente, l'intervento in oggetto era stato programmato dalla Regione Campania tra quelli di competenza della Direzione Generale Mobilità da finanziarie sui fondi POC 2014/2020.

Successivamente, con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 251 del 27.04.2018 venne approvato, tra l'altro lo schema dell'Accordo di Programma Quadro (APQ) "Infrastrutture per i sistemi urbani" XI° Atto integrativo - ed individuati n.36 interventi tra cui anche quello in oggetto denominato "Riconversione rete ferroviaria in piste ciclabili" - CUP C71B17000520002, per un importo di €9.000.000,00 finanziato a valere sui fondi FSC 2000-2006 ed avente come soggetto attuatore il Comune di San Giuseppe Vesuviano, quale ente capofila dei Comuni di Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata.

In data 06.07.2018 venne sottoscritto lo schema di disciplinare n.282 tra il Responsabile dell'Attuazione (RUA) dell'APQ, nella persona del Dirigente pro-tempore della Direzione Generale Governo del Territorio e l'Ente Attuatore Comune di San Giuseppe Vesuviano, regolanti i rapporti per la gestione del finanziamento assegnato di €9.000.000,00 impegnati con D.D. n.470 del 14.12.2018 a valere sui fondi FSC 2000-2006.

Il Comune di San Giuseppe Vesuviano, nella sua qualità di ente capofila dell'intervento "Riconversione rete ferroviaria in piste ciclabili" tratta dismessa di San Giuseppe Vesuviano/Terzigno/Boscoreale/Torre Annunziata, a seguito dell'espletamento delle procedure di gara ha provveduto all'aggiudicazione dei lavori e all'approvazione con determina n.1292/2020 del Quadro Economico Post-gara per un importo complessivo di €8.544.918,62.

Pertanto, a seguito della trasmissione della documentazione di cui al disciplinare n.282/2018 nonché delle verifiche sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale mediante il Sistema informatizzato SMOL in uso in Regione Campania vennero erogate, a favore del Comune di San Giuseppe Vesuviano, le somme relative all'anticipazione ed alla liquidazione del I° e II° Stato di Avanzamento dei lavori.

Successivamente con nota in data 29.04.2022, l'ente attuatore capofila dell'intervento, richiedeva un ulteriore acconto, che come stabilito dal suindicato disciplinare è stato erogato; pertanto, ad oggi risulta accreditata al Comune di San Giuseppe Vesuviano la somma complessiva di €4.669.705,24

corrispondenti al 55% dell'intero importo dell'intervento da realizzare di €8.544.918,62.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con verbale in data 26.07.2022 procedeva alla sospensione dei lavori per motivi di temporanea indisponibilità del Direttore dei lavori in carica e la conseguente necessità di nominare un soggetto sostitutivo, inoltre con successiva nota in data 05.09.2022, comunicava la difficoltà nell'avanzamento dei lavori, legata alla presenza di rifiuti di varia natura presenti nell'area di cantiere lungo tutto il tratto attraversanti i vari Comuni di San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale e Torre Annunziata e per cui chiedeva di stanziare ulteriori risorse per bonificare le aree interessate.

In riscontro alla suindicata richiesta, in data 07.10.2022 la Direzione Generale Governo del Territorio rappresentava al Responsabile del Procedimento di verificare la possibilità di presentare una variante in corso d'opera al progetto così come previsto nel citato Disciplinare n.282/2018.

Sul tema si sono tenuti vari incontri con i tecnici comunali e rappresentanti politici delle amministrazioni interessate, tesi alla risoluzione delle problematiche che ostacolano l'esecuzione del progetto. In tali incontri, però, i singoli Comuni hanno rappresentato ulteriori difficoltà in merito alla enorme quantità di rifiuti da rimuovere e dalla impossibilità economica di farvi fronte, in quanto, a seguito di una stima presunta, la somma occorrente allo smaltimento e bonifica dei luoghi ammonterebbe a circa €600.000,00 somma non prevista e non capiente nello stanziamento finanziario originario approvato per la realizzazione dell'intervento in oggetto.

In assenza di riscontro a quanto sopra, questa Direzione ha convocato i Comuni interessati dall'intervento, nonché il RUP e il Direttore dei Lavori presso i propri uffici, per un ulteriore incontro attinente alle problematiche relative allo stato di avanzamento e prosecuzione dei lavori. Di tale riunione, a cui è risultato mancante il solo Comune di Boscoreale (NA), è stato redatto verbale nel quale si è stabilito che tutte le Amm.ni comunali coinvolte predispongano una proposta di variante complessiva e che la copertura dei costi da sostenere per la rimozione dei rifiuti speciali rientri nell'ambito delle risorse finanziarie già impegnate per il progetto, tenuto conto delle economie di gara sinora conseguite ed ammontanti ad € 455.081,38. Ciò al fine di procedere più celermente nell'attuazione dell'intervento.

A seguito di tale incontro, in data 05/06/2023, il Comune capofila di San Giuseppe Vesuviano ha trasmesso il verbale della riunione con l'impresa esecutrice dei lavori nel corso della quale si è decisa l'immediata ripresa dei lavori *"nelle zone su cui non vi sono impedimenti tali da non consentire il corretto svolgimento degli stessi"*.

Pertanto, ad oggi, il Direttore dei Lavori, Ing. Carmela Scudieri, ha confermato la ripresa dei lavori nella tratta di competenza del Comune di S. Giuseppe Vesuviano e ha ribadito che sono in corso incontri con i tecnici degli altri Comuni interessati per la risoluzione delle problematiche locali.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e la trasmissione di atti e documenti riferiti all'intervento in oggetto.

Il Direttore Generale  
Arch. Alberto Romeo Gentile



Documento firmato  
da:  
ALBERTO ROMEO  
GENTILE  
02.08.2023  
10:32:24 UTC