



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale

DG 04 – UOD 09

All'Ufficio Legislativo del
Presidente della Giunta
Regionale della
Campania

e, p.c

Al Capo di Gabinetto del
Presidente

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta **R.G. n. 998** (*“Nuovo Ospedale nel Comune di Sant’Agnello, Napoli”*) a firma della Consigliera Maria Muscarà (Gruppo Misto).

In riscontro all'interrogazione a risposta scritta prot. n. 3451/i del 20.02.2025, di cui all'attività ispettiva Reg. gen. N. 998/1 XI Legislatura, concernente la richiesta a firma della Consigliera Maria Muscarà, si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente, si evidenzia che l'intervento denominato *“Realizzazione dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”*, scheda n. 13, è finanziato nell'ambito dell'Accordo di Programma ex art. 20 L. 67/88 – III Fase – Completamento, sottoscritto in data 23 agosto 2019, per complessivi € 93.000.000,00, di cui € 83.600.000,00 a carico dello Stato, € 4.400.000,00 a carico della Regione Campania e € 5.000.000,00 a carico dell'Azienda. L'intervento prevede la realizzazione del nuovo Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana, comprendente le UU.OO.CC. Pronto Soccorso – Osservazione breve; Medicina d'Urgenza; Nefrologia con dialisi; Rianimazione; Cardiologia con UTIC; Oculistica; Ostetricia e Ginecologia; Terapia Intensiva; Chirurgia (trauma team con ortopedici); Ortopedia e Traumatologia; Laboratorio analisi; Farmacia; Radiologia; Direzione Sanitaria.

L'iter finalizzato all'ammissione a finanziamento dell'intervento *de quo* da parte del Ministero della salute, avviato con richiesta prot.176534 del 31.03.2023 nel rispetto dei termini imposti dalla norma, è stata rallentata dalle vicende legate all'approvazione della variante al PRG del Comune di Sant’Agnello.

La Regione Campania, l'ASL Napoli 3 Sud e il Commissario ad acta per la *“Realizzazione Dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana”* hanno proposto ricorso al TAR avverso la delibera del Comune di Sant’Agnello (NA) n. 39 del 16 settembre 2023, con cui era stata dichiarata caduca la procedura di variante al PRG comunale disposta con delibera del Consiglio comunale di Sant’Agnello n. 9/2023. Il TAR Campania ha accolto i ricorsi con una sentenza che rimanda alla Conferenza dei servizi l'espressione del parere definitivo sulla realizzazione dell'Ospedale di Sant’Agnello.

Tanto premesso, come rappresentato dall'ASL Napoli 3 Sud, con nota prot. 55282/u del 28.02.2025, si riferisce che è già stato programmato il recupero delle strutture sanitarie esistenti di Vico Equense e Sorrento, pianificandone la riconversione a strutture territoriali di prossimità, con la realizzazione di Case della Comunità, Centrali Operative Territoriali ed Ospedali di Comunità



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il
Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale*

DG 04 – UOD 09

nell'ambito della Missione 6 Componente 1 del PNRR, con finanziamenti di circa € 3.900.000,00, per ciascuna struttura.

L'esigenza di realizzare l'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina e della Costiera Amalfitana, accorpendo i servizi ospedalieri attualmente erogati dall'Ospedale di Sorrento e dall'ospedale di Vico Equense, in un'unica struttura di nuova concezione, consentirebbe di conseguire diversi obiettivi in termini di miglioramento dell'offerta sanitaria regionale, come peraltro, dettagliatamente riportato nel Documento Programmatico, approvato nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto in data con i Ministeri competenti, consistenti, principalmente:

- nel realizzare una struttura funzionale, progettata nel rispetto dei più moderni orientamenti architettonici, funzionali alla qualità dell'assistenza sanitaria;
- di realizzare una struttura del tutto adeguata alla normativa antisismica ed antincendio, a fronte di due strutture non adeguate;
- di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane. La realizzazione di una struttura unica, a sviluppo orizzontale, rispetto alle attuali, consentirebbe grandi vantaggi in termini assistenziali, a parità di risorse umane.

Pertanto, la proposta di abbandonare l'idea della realizzazione dell'Ospedale Unico della Penisola Sorrentina non risulta affatto vantaggiosa, né sotto il profilo sanitario, né da un punto di vista di sicurezza strutturale.

L'ASL Napoli 3 Sud ha evidenziato, altresì, che ritardi comportati dall'opposizione dell'attuale Amministrazione Comunale alla realizzazione dell'opera, oltre a tutte le problematiche connesse alla potenziale perdita del finanziamento, impatta negativamente anche sulla pianificazione sanitaria territoriale prevista dal Piano Operativo regionale per l'attuazione del PNRR.

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Postiglione

Il Dirigente UOD 09 Edilizia Sanitaria
Dott. Luigi Riccio

Regione Campania
Data: 05/03/2025 13:55:25, PG/2025/0113678