



*Regione Campania
Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente
CABINETTO

Prot.2021 - 0005197 /UDCP/GAB/UL del 09/03/2021 U

Fascicolo: INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania

protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 102 concernente *“Obiettivo Specifico 5.1 POR FESR Campania 2014/2020 - Azione 5.1.2, progetto <<Realizzazione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale per il ripristino dell'efficienza idraulica e la mitigazione del rischio da alluvione>>; stato di attuazione”*.

Si trasmette, in allegato, il riscontro della Direzione Generale per la *Difesa del suolo e l'ecosistema* all'interrogazione in oggetto a firma dei Consiglieri regionali Vincenzo Ciampi, Valeria Ciarambino, Maria Muscarà e Gennaro Saiello (Movimento 5 Stelle).

Prof. Alfonso Celotto

ALG/PG



REGIONE CAMPANIA

Prot. 2021. 0120511 04/03/2021 09,29

Mitt. : 500692 STAFF-Funz. di supp tecn-amn-P...

Ass. : 400202 Ufficio Analisi, studi e ricer...

Classifica : 52.5. Fascicolo : 6 del 2021



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Staff Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

All'Ufficio legislativo de Presidente
40 02 02
legislativo.presidente@regione.campania.it

e p.c.
Al Vice Presidente Assessore all'Ambiente
assessore.bonavitacola@regione.campania.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione consiliare n. 102/1/XI Legislatura.

Con riferimento alla interrogazione consiliare in oggetto, si comunica che in attuazione della Delibera G.R. N. 706/2017 è stato approvato il progetto per la realizzazione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale, per il ripristino dell'ufficiosità idraulica e la mitigazione del rischio alluvione, di cui al decreto dirigenziale n. 350 del 18 luglio 2018 di questa DG 50.06..

Il progetto in questione prevede l'elaborazione di schede ricognitive da parte di professionisti esterni e la redazione di perizie esecutive da parte dei medesimi professionisti, sulla base di opere tipo configurate all'interno del Capitolato speciale del progetto e dei prezzi unitari riportati nel medesimo Capitolato.

La esecuzione delle perizie è stata affidata alla società in house Campania Ambiente e Servizi s.p.a., successivamente incorporata in SMA Campania S.p.a., mediante sottoscrizione del contratto n. 548713 del 30 agosto 2018, previa verifica di congruità dell'offerta tecnico-economica, eseguita ai sensi dell'art. 192 del d.l.vo 50/2016.

Nel contempo, la Direzione generale per la Difesa del Suolo ha avviato la selezione pubblica di n. 5 professionisti esterni ingegneri, con i quali ha sottoscritto contratti di affidamento di incarichi in data 21 gennaio 2019.

Allo stato attuale, i progettisti hanno redatto le schede ricognitive e le perizie afferenti agli interventi di seguito elencati, ubicati nel bacino del lago di Quindici, per il quale sono pervenute istanze di intervento urgente da parte delle Amministrazioni comunali di Moschiano, Quindici, Lauro, Pago del Vallo di Lauro e Marzano di Nola, e in cui nel quale è fortemente segnalata l'alta esposizione al rischio idraulico R4 (con possibili perdite di vite umane):

- 1) Manutenzione straordinaria del Lago di Moschiano: Importo lavori: € 309.308,76, Costo complessivo dell'intervento: € 429.442,52;
- 2) Manutenzione straordinaria dell'alto corso del Lago Quindici: Importo lavori: € 202.667,59, Costo complessivo dell'intervento: € 279.113,98;
- 3) Manutenzione straordinaria degli alvei in sinistra idraulica del Lago di Quindici: Importo lavori: € 947.150,63, Costo complessivo dell'intervento: € 1.310.080,55;
- 4) Servizi propedeutici alla ispezione peritale del Lago di Quindici e suo affluente in destra idraulica in località Sauco: Importo servizi: € 9.744,32, Costo complessivo dell'intervento: € 12.280,61;
- 5) Servizi propedeutici alla ispezione peritale del Lago Quindici: Importo servizi affidati: € 15.144,95, Costo complessivo dell'intervento: € 19.086,91;

Via De Gasperi, 28 – 80133 Napoli - dg06.staff92@pec.regione.campania.it - dg06.staff92@regione.campania.it

*Giunta Regionale della Campania*

Direzione Generale
per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema
Staff Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

- 6) Perizia quadro di interventi prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza della Regione Campania a Lauro: Importo lavori: € 734.831,20, Costo complessivo dell'intervento: € 830.137,29;
- 7) Perizia di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico demaniale ricadente nei territori comunali di Pago del Vallo di Lauro e Marzano di Nola: Importo lavori: € 817.738,82, Costo complessivo dell'intervento: € 1.121.806,32;
- 8) Perizia di manutenzione straordinaria del Lago di Quindici a monte della vasca di laminazione: Importo lavori: € 1.572.002,00, Costo complessivo dell'intervento: € 2.123.827,38

L'intera somma di € 7.000.000 è stata quasi del tutto investita nel bacino del Lago di Quindici nel Vallo di Lauro, a causa delle notevoli criticità idrauliche ivi riscontrate.

Allo stato attuale della programmazione degli interventi: i lavori di cui ai citati punti 1, 4 e 5, affidati e realizzati da CAS S.p.a., sono terminati. In particolare, l'intervento di cui al punto 1 ha consentito di ripristinare l'originale capacità idrovettrice del corso d'acqua, consentendo alla frana di Moschiano, verificatasi nell'inverno del 2019, di espandersi all'interno del lago ripulito, ed evitando così lo spagliamento nel centro abitato.

Allo stesso modo anche gli interventi di cui ai punti 2, 3 e 6 sono stati affidati a CAS s.p.a. e i cantieri sono stati aperti tra gennaio e luglio 2020; tuttavia i lavori sono stati sospesi in seguito all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'incorporazione di CAS S.p.a. in SMA Campania, avvenuta a settembre 2020. Allo stato attuale SMA Campania S.p.a. ha ripreso i lavori solo per l'intervento elencato al punto 3.

Per gli interventi di cui ai punti 7 e 8 i progetti sono stati trasmessi al Genio Civile di Napoli per l'autorizzazione idraulica nel dicembre 2020: si è in attesa del riscontro da parte del competente ufficio regionale.

Le economie derivanti da tale programmazione saranno utilizzate per una perizia manutentiva straordinaria suppletiva a Moschiano, volta a rimuovere i detriti di frana che nell'inverno 2019 si sono accumulati nel corso d'acqua a seguito dell'intervento di pulizia svolto da CAS S.p.a.

Tutte le informazioni possono essere consultate alla pagina web:

<https://sites.google.com/view/msdifesasuoilocampania/progetti-regione-campania/interventi-prioritari>

Attualmente la criticità emersa riguarda la gestione delle commesse di cui era titolare la Società CAS a cui è subentrata la società SMA Campania per effetto dell'incorporazione, la cui mole ha comportato nell'immediato la notevole riduzione del numero di operai originariamente disponibili per la commessa relativa al citato progetto per la realizzazione di interventi prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale, per il ripristino dell'efficienza idraulica e la mitigazione del rischio alluvione difesa del suolo. Al fine di velocizzare la ripresa delle lavorazioni rimaste sospese, questa Direzione generale 50.06 ha invitato la Società SMA Campania a finalizzare accordi con i Consorzi di bonifica e i Consorzi di comuni, per incrementare le risorse umane e di macchinari da adibire alle lavorazioni suddette.

Il funzionario

Dott. Dario Boccia

Il Vice Direttore Generale
Dott. Antonio Carotenuto