



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo "Più Europa-Liberaldemocratici-Moderati-Europa Verde"
Il Presidente

Prot.n. 52/DF/2021

Napoli 19/05/2021

Al Presidente del Consiglio Regionale
Dr. Gennaro Oliviero
S E D E

Oggetto: Trasmissione interrogazione seduta di *Question Time* del 21 maggio 2021.

Il sottoscritto Presidente del Gruppo consiliare "Più Europa-Liberaldemocratici-Moderati-Europa Verde", in riferimento alla seduta di *Question Time* convocata per il giorno 21 maggio 2021, trasmette in allegato interrogazione a risposta immediata ai sensi dell'art. 129 del Regolamento Interno.

Cordiali saluti.

Il Presidente del Gruppo Consiliare

On. Pasquale Di Fenza



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare "Più Europa-Liberaldemocratici-Moderati-Europa Verde"
Il Consigliere*

Attività ispettiva
Reg. Gen. n.59/2/XI Leg.ra
Art. 129 R.I.

Interrogazione a Risposta Immediata

CRONOPROGRAMMA LAVORI STADIO "A. COLLANA"

Al Presidente della
Giunta Regionale della Campania
On Vincenzo De Luca

Il sottoscritto consigliere regionale,

PREMESSO CHE il cronoprogramma dei lavori allo stadio Collana, come da Convenzione per l'affidamento in gestione del 23 luglio 2018 e Atto Aggiuntivo dell'11 gennaio 2019 prevedeva, per la "Fase B", a carico della Giano SSD srl le seguenti attività previste a partire dal marzo 2019:

- progettazione esecutiva degli interventi relativi alla tribuna lato piazza Quattro Giornate
- progettazione esecutiva per la realizzazione del solaio di copertura del palazzetto dello sport, per renderlo utilizzabile 12 mesi all'anno, da redigere sulla base della progettazione esecutiva già effettuata da A.R.U.
- verifica della progettazione esecutiva degli interventi di sistemazione delle aree esterne a verde

CONSIDERATO CHE il citato cronoprogramma prevedeva, per la "Fase C", con conclusione dei lavori fissati per il 15 gennaio 2021:

- realizzazione degli interventi relativi al blocco D con costruzione del nuovo solaio di copertura del palazzetto dello sport
- realizzazione degli interventi relativi alla Tribuna su lato piazza Quattro Giornate
- realizzazione degli interventi di sistemazione delle aree esterne di pertinenza delle palestre su via Ribera;

RILEVATO CHE per quanto riguarda la Regione Campania, erano previsti interventi di riqualificazione ed adeguamento funzionale della piscina coperta lato via Rossini, sostituzione delle torri faro e riqualificazione del blocco A Tribuna lato vico Acitillo, non risulterebbero addirittura ancora bandite le gare;

VISTO CHE con decreto del Commissario ad Acta indicato dalla Regione Campania, avente ad oggetto la Convenzione per l'affidamento in gestione e l'utilizzo del complesso sportivo A. Collana con sede in Napoli, pubblicato sul BURC del 17 maggio 2021, è stata dichiarata la decadenza della S.S.D. a r.l. Giano SSD srl dalla concessione sopra richiamata e conseguenziale risoluzione della Convenzione in oggetto, con intimazione alla predetta di rilasciare l'immobile in data 5 giugno 2021;



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo consiliare "Più Europa-Liberaldemocratici-Moderati-Europa Verde"
Il Consigliere*

RICORDATO CHE il sottoscritto è intervenuto più volte sulla necessità di verificare il rispetto della convenzione da parte della Giannone e, sin dalla seduta di Question Time dell'11 novembre del 2018, chiedeva alla Giunta di verificare l'esistenza dei presupposti per la revoca della Convenzione stipulata in data 23 luglio 2018

tanto premesso ed evidenziato i notevoli ritardi accumulati,

INTERROGA il Presidente della Giunta regionale per conoscere:

- lo stato dei lavori previsti dalla Convenzione già effettuati e/o appaltati e se si intenda procedere alla elaborazione di un nuovo, ulteriore, ma realistico cronoprogramma delle opere a farsi, stante il deperimento delle strutture murarie dell'impianto derivanti dalla prolungata inerzia, garantendo il prosieguo, senza soluzione di continuità, delle attività sportive e delle altre attività svolte gratuitamente dalle scuole del territorio, dai disabili, dalle famiglie disagiate;
- se, l'avvio di un annuncio contenzioso da parte del concessionario dichiarato decaduto, stante l'esito del precedente che ha visto soccombere la Regione, rischia di compromettere l'utilizzo e la fruizione della struttura sportiva alla collettività, già duramente provata dalle restrizioni dovute alla pandemia, e che vede nel Collana un importante luogo di svolgimento di attività sportive, di socializzazione e di prevenzione delle devianze, soprattutto minorile.

Napoli, 19 maggio 2021

Francesco Emilio Borrelli

