



Consiglio Regionale della Campania  
Gruppo consiliare "Più Europa-Liberaldemocratici-Moderati-Europa Verde"  
Il Consigliere

Attività ispettiva  
Reg. Gen. n.307/1/XI  
Leg.ra

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITA

NUOVO OSPEDALE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

*Al Presidente della Giunta regionale  
On. Vincenzo de Luca*

Il sottoscritto consigliere Francesco Emilio Borrelli,  
premessi che:

- con decreto del Commissario ad acta per la Sanità n. 35 del 24 aprile 2018 veniva previsto, tra l'altro, la realizzazione di un nuovo ospedale da realizzarsi nel Comune di Giugliano in Campania nell'ambito dell'attuazione del Programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 67/88;
- con Delibera dell'ASL Napoli 2 Nord n. 612 del 21 maggio 2018 veniva approvato il primo progetto di fattibilità tecnica ed economica, con la previsione di 210 posti letto e l'individuazione di un'area di 52.000 metri quadri nel Comune di Giugliano in Campania;
- in data 23 agosto 2019 veniva sottoscritto, tra Regione Campania, Ministero della Salute e Ministero dell'Economia, l'accordo di programma terza fase per complessivo 1 miliardo 083 milioni 450 mila 286 euro, di cui 1 miliardo 029 milioni 277 mila 771 euro a carico dello Stato e 54 milioni 172 a carico della Regione, con la previsione alla scheda 3, dell'intervento "Realizzazione nuovo presidio ospedaliero di Giugliano" in Campania per l'importo di 64 milioni di euro, di cui 11 milioni per le attrezzature.
- in data 24 gennaio 2020, in risposta ad un'interrogazione a firma del sottoscritto, la Giunta regionale informava sull'approvazione del cronoprogramma che prevedeva l'espletamento della gara lavori entro il 31 dicembre 2021 e la data del collaudo programmata entro il 31 dicembre 2024;
- con Deliberazione dell'ASL Napoli 2 Nord n. 465 del 15 marzo 2021 veniva approvato un nuovo progetto di fattibilità tecnica economica;
- in data 16 ottobre 2021, l'emittente televisiva *Teleclub Italia* anticipava i contenuti di una durissima missiva, a firma del Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord, con la quale si stigmatizzavano i ritardi dell'amministrazione comunale di Giugliano nell'approvazione degli atti necessari paventando il rischio che tali ritardi possano pregiudicare il finanziamento del progetto;

interroga il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali siano i provvedimenti non ancora adottati dal Comune di Giugliano in ordine alla realizzazione del nuovo ospedale e se, alla luce di tale ritardi ad al nuovo progetto di fattibilità tecnica economica, sia stato modificato il cronoprogramma che prevedeva la conclusione dei lavori entro la fine del 2024.

Napoli, 20/10/2021



*Francesco Emilio Borrelli*