



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

Prot. n° 162 del 30 novembre 2021

Al Presidente del Consiglio Regionale
della Campania
Dott. Gennaro Oliviero

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali, l'Interrogazione redatta ai sensi dell'art. 129 del R.I. del Consiglio dallo scrivente Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI, recante ad oggetto: *«Chiarimenti urgenti circa l'adeguamento progettuale alle nuove normative antisismiche del Policlinico di Caserta»*.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianpiero Zinzi



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

Attività ispettiva
Reg. Gen. n.104/2/XI Legislatura
Art. 129 R.I.

Al Presidente della Giunta Regionale
della Campania con delega alla Sanità
On.le Vincenzo De Luca

OGGETTO: INTERROGAZIONE ex art. 129 del R.I. recante: «*Chiarimenti urgenti circa l'adeguamento progettuale alle nuove normative antisismiche del Policlinico di Caserta*» a firma del Consigliere regionale Avv. Gianpiero ZINZI.

PREMESSO

CHE Risale al 12 maggio 1995 il protocollo d'intesa per la «*realizzazione in Caserta di un Policlinico a gestione diretta annesso alla facoltà di Medicina e chirurgia*» che approva la delibera numero 28 con la quale «*si autorizzava l'indizione di un concorso di progettazione*» che venne, in seguito, aggiudicato il 31 marzo 1999;

CHE il 2 ottobre 2000 venne indetta la Conferenza di servizi e iniziarono le procedure di realizzazione di un'opera che prevedeva oltre 45mila metri quadri di superfici coperte, di cui oltre 15mila per la ricerca (esclusi spazi a verde) e quasi 17mila metri quadri per l'assistenza;

CHE Il 2000 è anche l'anno in cui il progetto venne incluso nell'Accordo di programma di edilizia sanitaria (poi rimodulato nel 2002). L'accordo chiariva anche le coperture del costo totale (206.582.759 euro) così divise:

- ✓ 70% dal Ministero della Salute (130.835.747,77 euro)
- ✓ 5% Regione Campania (6.886.091,98 euro)
- ✓ 25% Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (68.860.919,88 euro)

CONSIDERATO CHE

Nel cronoprogramma approvato si prevedeva di completare il Policlinico in 1460 giorni, (quattro anni), **ma la prima pietra fu posta solo nel 2005 e la data**



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

presunta di fine lavori (28 dicembre 2008) non è mai stata mai rispettata;

Il CdA della SUN approvò il progetto definitivo il 29 novembre 2001, mentre per la Valutazione d’Impatto Ambientale e per l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta regionale ci fu da attendere il 29 ottobre 2003;

Il 17 febbraio 2004 il CdA della Sun approvò il bando di gara per l’appalto.

La quota a carico della Regione Campania venne impegnata nel bilancio regionale e i lavori vennero aggiudicati alla Ditta vincitrice, ma dopo 5 anni di *stop and go*, i lavori si fermarono, il contratto venne risolto e una seconda Ditta subentrò alla prima;

I lavori ripresero nel 2013 e, stando al nuovo cronoprogramma, **avrebbero dovuto vedere la fine entro il 2017.**

RILEVATO CHE

L’impegno contabile della Regione (del 2004) era nel frattempo caduto in perenzione (cancellazione dalle scritture contabili) per cui, al fine di chiedere al Ministero per l’Economia e le Finanze l’erogazione dei finanziamenti necessari da trasferire alle stazioni appaltanti, si rese necessario procedere alla re-iscrizione in bilancio delle somme necessarie;

Con deliberazione di Giunta Regionale numero 478 del 21 ottobre 2014 e con successivo decreto dirigenziale (n. 19 del 18 novembre 2014) venne inoltre chiesto al Ministero dell’Economia e Finanze il trasferimento di gran parte dei fondi alla Regione stessa.

Ancora nel Marzo 2017 Il Presidente De Luca, intervistato dal Programma “Le Iene”, dichiarava che il Policlinico sarebbe stato pronto nel 2020.

Nel corso degli anni le dichiarazioni in merito ad una nuova ripresa dei lavori si sono succedute con grande frequenza, mentre il cantiere risulta abbandonato da anni;

Nei vari e successivi aggiornamenti del Piano Ospedaliero Regionale **gli iniziali 500 posti letto assegnati alla struttura vennero ridotti a 350, fino a scomparire nell’aggiornamento del 2018 (DCA n. 103 del 28/12/2018)**, lasciando trasparire il dubbio da parte dell’Amministrazione regionale di non voler dare compiuta realizzazione ad una infrastruttura strategica per il territorio e assolutamente



**GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA**

decisiva per il suo rilancio, anche occupazionale.

PRESO ATTO CHE

Il 13 novembre u.s. il Presidente della Giunta regionale rivelava l'esistenza di problemi rilevanti che necessitano di un adeguamento progettuale, alla luce delle normative antisismiche nel frattempo intervenute.

E CHE la Regione, stando sempre a quanto affermato dal Presidente della Giunta, avrebbe messo in conto investimenti rilevanti al punto tale da riuscire a completare - entro la primavera del 2022 - l'ala che riguarda la didattica.

TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO, EVIDENZIATO e VALUTATO

Il sottoscritto Consigliere regionale

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per sapere quale sia l'entità delle risorse aggiuntive promesse, quando riaprirà il cantiere e alla luce delle novità emerse quale sia il nuovo cronoprogramma per il completamento del Policlinico di Caserta.

IL PRESIDENTE

Avv. Gianpiero Zinzi