



*Al Capo Ufficio Legislativo  
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Ufficio di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot. 2022 - 0007768 /UDCP/GAB/UL del 02/05/2022 U

Fascicolo: INTERROGAZIONI

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio Regionale della Campania

[protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it](mailto:protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it)

SEDE

**Oggetto:** Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 426 concernente “*Sospensione dei lavori di ampliamento dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi.*”.

In ordine all’atto ispettivo in oggetto, a firma della Consigliera regionale Maria Muscarà (Gruppo Misto) , si trasmettono gli elementi di riscontro della soc. Gesac, soggetto gestore dello scalo ed attuatore dell’intervento, fatti pervenire dalla Direzione Generale per la Mobilità.

Prof. Alfonso Celotto

Documento firmato da: ALFONSO CELOTTO  
02.05.2022 17:23:19 CEST

MP

Raccomandata PEC

Napoli, 27 aprile 2022  
Prot. TEC / 093 / 22

Spett.le Giunta regionale della Campania  
Direzione Generale Mobilità  
c/a Avv. Giuseppe Carannante  
[dg.500800@pec.regione.campania.it](mailto:dg.500800@pec.regione.campania.it)

**Oggetto: Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi – Interrogazione a risposta scritta a firma della consigliera regionale Maria Muscarà, concernente "sospensione dei lavori di ampliamento dell'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi".**

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro alle nota PG/2022/0219661 del 26.04.2022, si rappresenta quanto segue.

I lavori di realizzazione del nuovo aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi sono in corso, e non risulta alcuna sospensione degli stessi.

Nel corrente mese di aprile sono state ultimate attività di bonifica ordigni bellici su ulteriori aree, sono proseguite le operazioni di scavo per la realizzazione della nuova pista e sono iniziate i lavori di picchettamento e rilievo delle reti.

Si rappresenta infatti che il complesso delle attività di realizzazione del nuovo aeroporto comporta l'esecuzione di più appalti, che, per tipologia e natura si sviluppano nell'ambito del complessivo cronoprogramma sia in serie che in parallelo.

Le informazioni citate nell'interrogazione prot.051 del 19.04.2022 allegata alla nota che si riscontra, farebbero riferimento a presunte "sorprese emerse durante le attività di carotaggio" e a "ragioni dello stop da ricondursi al ritrovamento di depositi anomali sotto il livello della superficie del suolo". Ribadendo che non risulta al momento nessuna sospensione dei lavori e/o delle attività, è plausibile ipotizzare che sulla stampa sia stato fatto riferimento alle c.d. anomalie ferromagnetiche che si riscontrano durante le operazioni di bonifica da ordigni bellici (BOB), quando si rilevano nel sottosuolo campi magnetici dovuti a materiale ferroso. Infatti, in data 10.09.2021, essendo stato rinvenuto un ordigno inesplosivo della II guerra mondiale, è stata provvisoriamente disposta la sospensione delle attività in campo (cfr verbale di sospensione del 10.09.2021). A seguito dell'intervento del 21° Regimento Genio Guastatori – legione Carabinieri Campania-

GE.S.A.C. SpA  
Società Gestione Servizi  
Aeroporti Campani

Uffici Direzionali Gesac  
Aeroporto di Capodichino  
80144 Napoli

T +39 081.7896111  
F +39 081.7896522  
[www.aeroportodinapoli.it](http://www.aeroportodinapoli.it)

Capitale Soc. € 27.368.432,00 i.v.  
R. I. Napoli e C.F. 03166090633  
REA Napoli n. 324314

Direzione e coordinamento  
ex art. 2497 bis c.c.: 2i Aeroporti SpA  
C.F. 11188801002






comando Stazione di Pontecagnano in data 14.09.2021, in data 16.09.2021 è stata disposta la ripresa dei lavori sulla scorta dell'attestazione di avvenuto brillamento e bonifica dei luoghi di intervento (prot. n.BO143/2021).

Pertanto, l'unica sospensione dei lavori ad oggi formalizzata, della durata di appena 7 giorni, è relativa al ritrovamento di un ordigno bellico avvenuto circa 7 mesi fa.

Si coglie occasione per evidenziare che oltre alle attività sopra descritte, che hanno visto nel presente mese di aprile una presenza media nelle aree oggetto di intervento di circa 10-12 maestranze e 3 mezzi meccanici, sono regolarmente proseguite le operazioni di immissione in possesso delle nuove aree da espropriare e sono state avviate le attività di progettazione del nuovo Terminal.

Non risultano ritardi sul cronoprogramma relativo all'apertura del nuovo aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi nel 2024.

  
GESAC spa  
Sviluppo e Manutenzione  
Infrastrutture  
Il Responsabile  
Andrea Guglielmi