



*Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2022 - 0007204 /UDCP/GAB/UL del 21/04/2022 U
Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 418 concernente “*Stato di avanzamento lavori presso l’aeroporto Salerno Costa d’Amalfi*”.

In ordine alla interrogazione in oggetto, a firma del Consigliere regionale Michele Cammarano (M5S), si trasmettono gli elementi di risposta fatti pervenire dalla Società Gesac per il tramite della Direzione Generale per la Mobilità.

MP

Prof. Alfonso Celotto

Documento firmato da: ALFONSO CELOTTO
21.04.2022 14:31:00 CEST



60115

Raccomandata via PEC

Napoli, 19 aprile 2022
Prot. TEC / 088 / 22

Spett.le Giunta regionale della Campania
Direzione Generale Mobilità
c/a Avv. Giuseppe Carannante
dg.500800@pec.regione.campania.it

Oggetto: Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi – Interrogazione a risposta scritta a firma del consigliere Michele Cammarano, concernente "Stato avanzamento lavori presso l'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi".

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro della nota PG/2022/0206927 del 15.04.2022, si rappresenta quanto segue.

I lavori di realizzazione del nuovo aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi sono in corso, e non risulta alcuna sospensione degli stessi.

Si rappresenta infatti che il complesso delle attività di realizzazione del nuovo aeroporto comporta l'esecuzione di più appalti, che, per tipologia e natura si sviluppano nell'ambito del complessivo cronoprogramma sia in serie che in parallelo.

In riferimento alle richieste avanzate con l'interrogazione si evidenzia:

1. Alla data odierna non risultano sospensioni dei lavori. L'unica sospensione delle attività, della durata di appena 7 giorni, è avvenuta in data 10.09.2021 relativamente al ritrovamento di un ordigno bellico regolarmente brillato e bonificato ad opera del 21° Regimento Genio Guastatori – legione Carabinieri Campania - comando Stazione di Pontecagnano, in data 14.09.2021.
2. Lo stato dell'arte dei lavori alla data odierna è il seguente:
 - a. Sono state ultimate le attività BOB sulle aree interne al sedime aeroportuale a meno di alcune aree residuali, sulle quali le attività di bonifica sono tutt'ora in corso.

GE.S.A.C. SpA
Società Gestione Servizi
Aeroporti Campani

Uffici Direzionali Gesac
Aeroporto di Capodichino
80144 Napoli

T +39 081.7896111
F +39 081.7896522
www.aeroportodinapoli.it

Capitale Soc. € 27.368.432,00 i.v.
R. I. Napoli e C.F. 03166090633
REA Napoli n. 324314

Direzione e coordinamento
ex art. 2497 bis c.c.: 21 Aeroporti SpA
C.F. 11188801002



di



- b. Sono state ultimate le attività di monitoraggio ambientale *ante-operam* così come previste dal Decreto VIA 36/18
- c. Sono stati ultimati i lavori di bonifica del Cespite 23 e relativa riqualifica della viabilità di accesso.
- d. Sono in corso le attività di scavo propedeutiche alla realizzazione della pista.
- e. Sono in corso le attività di picchettamento delle aree e rilievo delle reti esistenti ed oggetto di adeguamento.
- f. Sono in corso le immissioni in possesso delle aree oggetto di esproprio, e ad oggi è stata perfezionata l'acquisizione di circa il 45% delle aree previste per la fase 1.
- g. Sono iniziate le attività di progettazione del nuovo Terminal.
- h. Sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo varco carraio ad Ovest della pista.

3. L'entrata in servizio dell'opera è prevista nel 2024.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti


GESAC SpA
Sviluppo e Manutenzione
Infrastrutture
Responsabile
Andrea Guglielmi

