



*Al Capo Ufficio Legislativo
del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente
GABINETTO

Prot.2022 - 0007194 /UDCP/GAB/UL del 21/04/2022 U
Fascicolo:INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa
del Consiglio Regionale della Campania
protocollo.dg.legislativa@cr.campania.it

Oggetto: Interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 420 concernente "*Chiarimenti urgenti circa i lavori di ampliamento dell'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi*".

In ordine alla interrogazione in oggetto, a firma del Consigliere regionale Attilio Pierro (Lega Campania), si trasmettono gli elementi di risposta fatti pervenire dalla Società Gesac per il tramite della Direzione Generale per la Mobilità.

MP

Prof. Alfonso Celotto

Documento firmato da: ALFONSO CELOTTO
21.04.2022 14:31:32 CEST



Raccomandata PEC

Napoli, 19 aprile 2022
Prot. TEC / 089 / 22

Spett.le Giunta regionale della Campania
Direzione Generale Mobilità
c/a Avv. Giuseppe Carannante
dg.500800@pec.regione.campania.it

Oggetto: Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi – Interrogazione a risposta scritta a firma del consigliere Attilio Pierro, concernente "chiarimenti urgenti circa i lavori di ampliamento dell'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi".

In riferimento a quanto in oggetto ed a riscontro alle nota PG/2022/0206235 del 15.04.2022, si rappresenta quanto segue.

I lavori di realizzazione del nuovo aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi sono in corso, e non risulta alcuna sospensione degli stessi.

Nel corrente mese di aprile sono state ultimate attività di bonifica ordigni bellici su ulteriori aree, sono proseguite le operazioni di scavo per la realizzazione della nuova pista e sono iniziate i lavori di picchettamento e rilievo delle reti.

Si rappresenta infatti che il complesso delle attività di realizzazione del nuovo aeroporto comporta l'esecuzione di più appalti, che, per tipologia e natura si sviluppano nell'ambito del complessivo cronoprogramma sia in serie che in parallelo.

Le notizie di stampa che si citano nell'interrogazione, prot. n.10 del 11.04.2022 allegata alla nota che si riscontra, farebbero riferimento ad un presunto "stop dei lavori a causa di sorprese o ritrovamenti". Ribadendo che non risulta al momento nessuna sospensione dei lavori e/o delle attività, è plausibile ipotizzare che sulla stampa sia stato fatto riferimento alle c.d. anomalie ferromagnetiche che si riscontrano durante le operazioni di bonifica da ordigni bellici (BOB), quando si rilevano nel sottosuolo campi magnetici dovuti a materiale ferroso. Infatti, in data 10.09.2021, essendo stato rinvenuto un ordigno inesplosivo della II guerra mondiale, è stata provvisoriamente disposta la sospensione delle attività in campo (cfr verbale di sospensione del 10.09.2021). A seguito dell'intervento del 21° Reggimento Genio Guastatori – legione Carabinieri Campania-comando Stazione di Pontecagnano in data 14.09.2021, in data 16.09.2021 è stata

GE.S.A.C. SpA
Società Gestione Servizi
Aeroporti Campani

Uffici Direzionali Gesac
Aeroporto di Capodichino
80144 Napoli

T. +39 081.7896111
F. +39 081.7896522
www.aeroportodinapoli.it

Capitale Soc. € 27.368.432,00 i.v.
R. I. Napoli e C.F. 03166090633
REA Napoli n. 324314

Direzione e coordinamento
ex art. 2497 bis c.c.: 2i Aeroporti SpA
C.F. 11188801002



disposta la ripresa dei lavori sulla scorta dell'attestazione di avvenuto brillamento e bonifica dei luoghi di intervento (prot. n. BO143/2021).

Pertanto, l'unica sospensione dei lavori ad oggi formalizzata, della durata di appena 7 giorni, è relativa al ritrovamento di un ordigno bellico avvenuto circa 7 mesi fa.

Si coglie occasione per evidenziare che oltre alle attività sopra descritte, che hanno visto nel presente mese di aprile una presenza media nelle aree oggetto di intervento di circa 10-12 maestranze e 3 mezzi meccanici, sono regolarmente proseguite le operazioni di immissione in possesso delle nuove aree da espropriare, e sono state avviate le attività di progettazione del nuovo Terminal.

Non risultano ritardi sul cronoprogramma relativo all'apertura del nuovo aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi nel 2024.


GESAC SpA
Sviluppo e Manutenzione
Infrastrutture
Il responsabile
Andrea Guglielmi

