

MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive. Grazie Presidente. Sempre domanda a cui risponde il direttore generale per la Tutela della Salute regionale. L'intervento è finanziato nell'ambito di accordo di programma, ex articolo 20 della Legge 67 del 1988, seconda fase, per complessivi 38 milioni 279 mila 612 euro, di cui 36 milioni 365 a carico dello Stato e 1 milione 913 a carico della Regione Campania. L'intervento, come programmato, riguarda la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale e tecnologico dei padiglioni B, E, F e G, destinati rispettivamente a dipartimento patologia generale, dipartimento chirurgico, dipartimento neuroscienze e ambulatori pediatrici. A seguito di rimodulazione, ricomprende altri padiglioni, tra cui il padiglione C.

Nel 2022, l'azienda ha comunicato che a seguito del fallimento della mandataria della RTI aggiudicataria dei lavori in parola e successiva interdittiva antimafia emessa nei confronti della ditta mandante dello stesso RTI, i lavori sono stati sospesi in data 6 luglio 2021 e in data 9 agosto 2021 si è proceduto alla risoluzione del contratto di appalto.

Successivamente l'azienda ha manifestato la volontà di proseguire i lavori procedendo alla ridefinizione della progettazione sia per la vetustà del progetto originario, risalente al 2012, sia per le mutate esigenze sanitarie connesse anche alla sopraggiunta pandemia da Covid-19, al fine di poter espletare le nuove gare di appalto.

Nello specifico, la Direzione Generale per la Tutela della Salute ha riportato i contenuti di quanto relazionato a riguardo dal Direttore del Cardarelli, evidenziando che al fine di attivare l'iter per il riappalto dei lavori da eseguire presso il padiglione C, è stata aggiudicata una procedura di accordo quadro di progettazione che ha consentito l'individuazione del soggetto a cui affidare la redazione del progetto esecutivo necessario per l'indizione della gara di appalto per l'affidamento dei lavori dello stesso padiglione, a completamento dei lavori avviati ed in seguito interrotti.

Per quanto concerne il cronoprogramma, tenuto conto dei lavori già eseguiti, l'azienda Cardarelli ha ipotizzato le seguenti tempistiche: redazione del progetto esecutivo per i lavori di completamento padiglione C giorni 90, a decorrere dal 1 novembre 2023.

Acquisizione dei pareri sul progetto esecutivo, giorni 60.

Espletamento delle attività di verifica del progetto esecutivo, giorni 30.

Approvazione del progetto esecutivo, altri 30 giorni.

Indizione espletamento ed aggiudicazione della gara d'appalto, 120 giorni.

Stipula contratto, giorni 30.

Esecuzione dei lavori, giorni 540.

Collaudo delle opere, giorni 120.

C'è un totale di lavori per mille 020 giorni e si prevede il completamento al 15 agosto 2026.

C'è stato il problema che hanno dovuto revocare la precedente gara per problemi di antimafia.