

**MARCHIELLO, Assessore alle Attività Produttive.** Grazie Presidente.

L'interesse per questo centro c'è tutto, è confermato, così com'è confermato per gli altri 48 centri che abbiamo aperti e dovremmo arrivare a 100 perché ho preteso che la mia direzione, purtroppo, l'ultima difficoltà di quest'Assessorato al Lavoro è che la Direttrice è andata in pensione, quindi, non riesco a quadrare ancora bene, però, farò anche il Direttore di questa struttura.

Il problema è che parliamo di Fondi PNRR, quindi, ora leggiamo la risposta e capiamo insieme i motivi dei ritardi.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" ha precisato che la sede oggetto di interrogazione è inclusa nel Piano di Rafforzamento dei CPI approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 611 del 28/12/2021, aggiornato poi con Delibera di Giunta Regionale n° 368 del 19/06/2023 e con Delibera di Giunta Regionale n° 483 del 24/09/2024, quindi, tre delibere perché ci dobbiamo, man mano adeguare a quelle che sono le indicazioni che ci arrivano da Roma su questi fondi, in prospettiva del passaggio di parte delle azioni strumentali ed infrastrutturali sui fondi della Missione 5 del PNRR.

In data 06/01/2024 si è dato avvio alle attività di progettazione esecutiva per la sede in questione, ovvero Roccadaspide, con la trasmissione del verbale di avvio all'esecuzione dei servizi tecnici che ha fissato nel giorno 08/01/2024 l'inizio del servizio di progettazione affidato.

Attualmente l'attività di progettazione esecutiva è conclusa ed è in corso di ultimazione il rapporto finale di verifica ex articolo 42 del D.Lgs. 36/2023.

Nelle more della conclusione delle richiamate attività di verifica, l'Ufficio Speciale "Grandi Opere" al fine di assicurare, tra l'altro, l'esecuzione dei lavori del progetto di cui trattasi, con decreto dirigenziale n. 1154 del 19/12/2024 ha indetto una procedura di gara aperta telematica ai sensi degli artt. 25 e 71 del D.Lgs. n. 36/2023, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la conclusione di un Accordo Quadro Quadriennale, suddiviso in sei lotti, con un unico operatore economico per ciascun lotto, per lavori, forniture di arredi e servizi di architettura e ingegneria, relativi alla realizzazione, ristrutturazione, adeguamento e manutenzione architettonica, strutturale ed impiantistica dei Centri per l'Impiego siti in Regione Campania, parliamo dei 48 attualmente aperti, per un importo complessivo pari a euro 71.500.000,00 oltre IVA e oneri di legge se dovuti.

Con questa procedura si provvederà all'esecuzione dei lavori ed all'allestimento di tutte le sedi primarie dei Cpl (allo stato 48) tra le quali, nel Lotto 3, figura quella di Roccadaspide per un importo lavori pari ad euro 1.605.268,16 corrispondenti ad euro 2.746.936,64 di Quadro Economico complessivo.

Attualmente, per detta procedura, alla data di scadenza, sono pervenute n. 41 offerte complessive ora al vaglio della Commissione giudicatrice.

In base alla tempistica di perfezionamento della procedura di gara e del relativo contratto, si stima di addivenire alla consegna dei lavori entro il 31 maggio c.a..

Perché ho chiesto al Direttore "Grandi Opere" di darmi una stima su quando consegniamo, perché, poi si farà velocemente, insomma.