



*Regione Campania*  
*Ufficio Legislativo del Presidente*

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente  
GABINETTO

Prot.2018 - 0013761 /UDCP/GAB/UL del 08/06/2018 U  
Fascicolo INTERROGAZIONI -

Al Direttore Generale Attività Legislativa  
del Consiglio regionale della Campania

SEDE

Oggetto: interrogazione consiliare a risposta scritta di cui al R.G. n. 1046

Si trasmette, in allegato, il riscontro della Direzione Generale Politiche Culturali e Turismo  
alla interrogazione consiliare di cui all'oggetto a firma del Consigliere regionale Maria Muscarà  
(M5S).

Ufficio II - Analisi studi e ricerche

Il Dirigente

Avv. Luigi Gallo d'Aragona



Giunta Regionale della Campania  
Direzione Generale per le politiche culturali e il  
Turismo  
**IL DIRETTORE GENERALE**

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2018. 0333571 24/05/2018 12,25

Nitt. 5012 Direzione Generale per la politica

Ass. 1 Ufficio Legislativo

Classifica 12.1 Fascicolo 1 del 2018



Al Capo dell'Ufficio Legislativo del Presidente  
della Regione

c.p.c. :

Al Direttore Generale per le Risorse Strumentali

Al Dirigente dell'UOD 05 della DG 12

**OGGETTO:** Interrogazione a risposta scritta a firma del consigliere regionale Maria Muscarà (M5S) - RG.  
n.1046 concernente "Progettazione lavori Stadio A. Collana - Universiadi 2019".

Con riferimento alla nota 0010034/UDCP/GAB/ UL del 26.04.2018, di pari oggetto, si trasmette in allegato e per quanto di competenza di questa Direzione Generale, la relazione pervenuta dall'ARU 2019 con nota del 15.05.2018 prot. 1686, relativamente ai punti 1), 2) e 5) dell'interrogazione consiliare.

Il Dirigente dello Staff 03  
Dn Raffaele Balsamo

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Rosanna Romano

FSC

Fondo per lo Sviluppo per  
la Campania



ARU 19  
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



Napoli, 15 maggio 2018

Alla  
GIUNTA REGIONALE  
DELLA CAMPANIA  
Dott.ssa Rosanna Romano

Pec: [dg.501200@pec.regione.campania.it](mailto:dg.501200@pec.regione.campania.it)

E p.c. Alla

REGIONE CAMPANIA  
Capo di Gabinetto dott. Sergio de Felice

Pec: [capo.gab@pec.regione.campania.it](mailto:capo.gab@pec.regione.campania.it)

Direttore Generale per le Risorse  
Strumentali  
DR. Silvio Uccello

Pec: [dg.501500@pec.regione.campania.it](mailto:dg.501500@pec.regione.campania.it)

**Oggetto:** Trasmissione interrogazione a risposta scritta a firma del consigliere regionale Maria Muscarà (M5S) – RG: 1046 concernente "Progettazione lavori Stadio A. Collana – Universiadi 2019".

Con riferimento alla nota prot. 0291199 del 07/05/2018 si specifica quanto segue:

L'ARU, relativamente al complesso in oggetto, ha redatto n. 5 progetti definitivi/esecutivi di cui n. 3 con proprio personale tecnico:

- **Blocco "A"** – Tribuna e sottostanti palestre, spogliatoi e servizi lato vico Acitillo (importo lavori a base d'asta € 3.177.300,00);
- **Blocco "B"** – Tribuna e sottostanti palestre, spogliatoi e servizi lato piazza Quattro giornate (importo a base d'asta € 3.167.569,20);
- **Blocco "E"** – Campo di calcio, pista di atletica e sistemazioni esterne dell'intero Complesso (importo lavori a base d'asta € 1.777.886,78)

e n. 2 progetti definitivi/esecutivi, che data la complessità delle opere da progettare riguardanti impianti tecnologici e parti strutturali da adeguare e realizzare ex novo, sono stati redatti da progettisti esterni, previo procedura di gara e relativa aggiudicazione:

- **Blocco "C"** – Piscina scoperta ed i relativi servizi e spogliatoi, con accesso da via Rossini (importo lavori a base d'asta € 1.937.405,49);
- **Blocco "D1-D2-D3"** – Palestre judo e ginnastica, pista di pattinaggio, campo di basket e relativi spogliatoi e servizi, con accesso da via Ribera (importo a base d'asta

Agenzia Regionale Universiadi 2019 Prot. n. 1686 del 15-05-2018 in partenza

FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



ARU 2019  
AGENZIA REGIONALE UNIVERSIADI



€ 3.713.245,26).

In relazione ai punti di domanda 1., 2. e 5 della succitata nota, si specifica altresì:

- **Punto 1:** i contratti di progettazione dei lavori di cui alle determinazioni ARU n. 126/17 e n. 133/17 sono stati regolarmente sottoscritti e le relative prestazioni completate. Per quanto attiene ai pagamenti delle prestazioni professionali (totale € 186.275,21 oltre IVA), allo stato sono stati liquidati € 17.367,77 oltre IVA.

**Punto 2:** i lavori di messa in sicurezza di cui alla determina n. 89 del 13/07/2017, affidati alla SMA CAMPANIA Spa (società in house della Regione Campania), sono stati conclusi. Gli stessi hanno riguardato esclusivamente l'eliminazione del pericolo imminente circa la caduta di calcinacci e di elementi in avanzato stato di degrado. Sono stati rimossi, nell'ambito degli stessi lavori, i rifiuti, materiali di scarto e suppellettili deteriorati, presenti nelle varie strutture costituenti il complesso sportivo, fatta eccezione per quelli accantonati nel corpo "D2" che presenta problemi di natura strutturale e pertanto, allo stato, non accessibile alle maestranze ed ai mezzi d'opera.

Per quanto attiene alle essenze arboree, oltre alla messa in sicurezza inerente il pericolo di caduta dei rami, sono state effettuate le prove di trazione controllata per la verifica della resistenza a rottura del fusto e del fattore di sicurezza al ribaltamento della zolla radicale sugli alberi dell'area interne all'impianto polisportivo, con particolare riferimento ad alcuni pini siti all'ingresso lato Vico Acitillo. Le stesse hanno evidenziato pericolo di caduta per alcuni di essi, pertanto, acquisito il nulla-osta da parte del Servizio Verde della città del Comune di Napoli, prot. Sc/PG/48657 del 16/01/2018, sono stati abbattuti n. 7 pini;

Per gli interventi di cui sopra è stato contabilizzato un importo finale di € 91.427,88 oltre IVA, non ancora pagato.

**Punto 5:** Con nota prot. 27/18 del 20/03/2018 il Commissario per le Universiadi ha comunicato alla Giano Srl ed alla Regione Campania, che in conseguenza della sentenza del Consiglio di Stato n. 01750/2018 del 19/03/2018, l'Agenzia Regionale Universiadi 2019 restava in attesa di formalizzare lo stato di consistenza dell'impianto sportivo. Da quella data, i lavori sono completamente sospesi (sono in corso esclusivamente interventi di smobilizzo del cantiere).

Allo stato, si è in attesa di determinazioni da parte della Regione Campania.

Allegati: nota della dott.ssa Latella

Il Direttore Generale  
Ing. Gianluca Basile



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
PER LA REALIZZAZIONE DELL'UNIVERSIADI NAPOLI 2019  
D.P.C.M. DEL 5/02/2018**

Napoli, 20 marzo 2018

Prot. 27/18

**Al Prof. Dott. Gennaro Ferrara**  
**Amministratore P.T. Giano S.r.l.**  
**Via Jannelli, 646**  
**80131 Napoli**  
Pecmail: [gianossdsrl@pec.it](mailto:gianossdsrl@pec.it)

E p.c. **REGIONE CAMPANIA**

**Capo di gabinetto dott. Sergio de Felice**  
Pecmail: [capo.gab@pec.regione.campania.it](mailto:capo.gab@pec.regione.campania.it)

**REGIONE CAMPANIA**  
**Direzione Generale delle Risorse Strumentali**  
Pecmail: [dg.501500@pec.regione.campania.it](mailto:dg.501500@pec.regione.campania.it)

Preg.mo  
**PREFETTO DI NAPOLI**  
**Piazza Plebiscito**  
**80142 NAPOLI**  
Pecmail: [protocollo.prefna@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefna@pec.interno.it)

**Oggetto:** Impianto polifunzionale A. Collana – Sentenza Consiglio di Stato n. 01750/2018  
del 19/03/2018.

In conseguenza alla Sentenza del Consiglio di Stato n. 01750/2018 del 19/03/2018, i tecnici dell'Agenzia Regionale Universiadi Napoli 2019 rimangono in attesa di riscontro per definire e formalizzare lo stato di consistenza delle opere, sin qui realizzate, nel periodo di concessione dell'impianto da parte della Regione Campania.

Il Commissario straordinario  
Prefetto dr.ssa Luisa Latella

