GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA

Prot. n. 153 del 3 novembre 2021

Al Presidente del Consiglio Regionale

della Campania
Dott. Gennaro Oliviero

OGGETTO: Trasmissione Interrogazione.

Si trasmette con la presente, per gli adempimenti consequenziali,
I'Interrogazione ai sensi dell’art.129 del R.l. del Consiglio, a firma dello scrivente
Consigliere Regionale Avv. Gianpiero ZINZI, recante ad oggetto: <<Rinuncia al
digestore anareobico in localita Ponteselice, nel Comune di Caserta. Esiti e
conseguenze>>.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Avv. Gianpiero Zinzi

7o |
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Attivita ispettiva
Reg. Gen. n.94/2/XI Legislatura
Art.129 R.I.

GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA

All’Assessore regionale all’Ambiente
Avv. Fulvio Bonavitacola

Interrogazione ai sensi dell’art. 129 del Regolamento del Consiglio Regionale
della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto:
<<Rinuncia al digestore anareobico in localita Ponteselice, nel Comune di
Caserta. Esiti e conseguenze>>.

PREMESSO CHE
Il Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani in Campania ha stimato al
2020 un fabbisogno impiantistico per il trattamento della frazione organica
proveniente da raccolta differenziata (FORU) pari a 745.000 ton/anno;

Per colmare |'attuale deficit impiantistico, al netto degli impianti pubblici e privati
esistenti, la Giunta ha varato un Piano di intervento per la realizzazione di tali
impianti, per una capacita totale di circa 440.000 ton/anno finanziato con Fondi
Strutturali Europei POR FESR Campania 2014/2020, FSC 2014/2020 e con risorse
di cui al 2° Addendum al Piano Operativo Ambiente (Delibera CIPE n. n. 26 del
28.02.2018), per un totale di € 233.504.973,34 dando poi seguito all’azione
amministrativa con una manifestazione di interesse rivolta ai comuni intenzionati
ad ospitare, su aree adatte, la realizzazione di detti impianti;

Nonostante la gestione del ciclo rifiuti e dell'impiantistica ricada nelle prerogative
dell’Ente d’Ambito provinciale, molti Comuni risposero positivamente a tale
manifestazione di interesse, tra questi il Comune di Caserta.
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CONSIDERATO CHE
In data 07/03/2017, con deliberazione n. 123, la Giunta Regionale della Campania
inseriva il Comune di Caserta tra i beneficiari di un finanziamento per la
realizzazione di un impianto di trattamento della F.O.R.U. (Frazione Organica
proveniente dalla Raccolta Urbana) e, precisamente di un ‘digestore anaerobico’;

Il Progetto é finanziato con il FSC 2014/2020 e vede come Soggetto Attuatore il
Comune di Caserta che avrebbe anche intenzione di gestire in-house I'impianto;

In data 05/04/2017, con Determina dirigenziale n.65, il Comune di Caserta
affidava la realizzazione dello studio di fattibilita alla societa ‘Athena srl’ che
avrebbe previsto un costo pari al finanziamento, e cioe pari a 26.499.998,90 €.

RILEVATO CHE
In data 11/12/2017 veniva approvato dalla Regione Campania il decreto
d’ammissione al finanziamento per la realizzazione dell'impianto nel territorio del
Comune di Caserta, senza specificare il sito;

In data 21/02/2018, la Giunta comunale indiceva una gara per I'affidamento del
servizio di progettazione definitiva dell’impianto, in un sito a sud della Citta, di
proprieta del Comune all’interno del Consorzio di Sviluppo Industriale di Caserta
e, precisamente, in localita Ponteselice;

In data 12/10/2018 I’Amministrazione comunale aggiudicava definitivamente
alla RTI Tecnosistem la progettazione di un impianto da 40mila tonn/annue piu
ammendanti.

ATTESO CHE
Non si tratta di un impianto marginale, ma di uno destinato a trattare circa la
meta della “frazione organica” prodotta ogni anno dalla nostra provincia,
secondo le attuali percentuali di differenziata che e al 53%;

Secondo il cronoprogramma che segue, il collaudo dovrebbe tenersi entro il
febbraio del 2024
Consiglio Regionale della Campania

Centro Direzionale, Isola F/13 — 80143 NAPOLI
Tel. 081 - 7783233 /3757 e-mail: zinzi.gia@cr.campania.it



GRUPPO CONSILIARE
LEGA SALVINI CAMPANIA

Fase Tempo stimato Data Ultimazione
P g9- stimata

Redazione stralcio progetto definitivo 30 30/11/2019
Screening assoggettabilita a VIA 150 28/04/2020
Procedura gara per verificatore progettazione esecutiva 45 12/06/2020
Verifica e Validazione progettazione definitiva 40 22/07/2020
Indizione bando appalto integrato e aggiudicazione 200 07/02/2021
Firma OVG 30 09/03/2021
Progettazione esecutiva 60 08/05/2021
Acquisizione AlA 405 17/06/2022
Verifica progettazione esecutiva validazione ed

approvazione 30 17/07/2022
Esecuzione Lavori 480 09/11/2023
Collaudo 90 07/02/2024

VALUTATO CHE

In data 20 settembre, in piena campagna elettorale per la sua riconferma, il
Sindaco di Caserta ha pubblicamente rappresentato la volonta
dellAmministrazione comunale di non voler rinunciare al finanziamento, ma al
contempo di non voler realizzare piu I'impianto in localita Ponteselice, mancando
tuttavia di indicare la nuova sede;

CHE, al contrario, il 27 settembre u.s. dagli uffici dell’Ente locale sarebbe stata
trasmessa alla Regione tutta la documentazione integrativa richiesta ai fini del
rispetto del cronoprogramma sopra riportato;

ANCORA all’esito della sua rielezione, il 5 ottobre u.s., il Sindaco ha confermato di
voler rinunciare a realizzare l'impianto in localita Ponteselice, dichiarando che
avrebbe convocato un “tavolo” con tutti gli stakeholders per decidere una nuova
ubicazione.
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PRESO ATTO CHE

Il 26 ottobre u.s., la Prima sezione del Tar Campania ha concesso al Comune di
Caserta quindici giorni di tempo per presentare <<gli atti ed i documenti in base
ai quali 'atto impugnato é stato emanato....ivi compresi eventuali documentati
chiarimenti in ordine alla “persistente attualita” dell’approvazione e
localizzazione dell’impianto per smaltimento dei rifiuti urbani denominato
impianto di compostaggio con recupero di biometano>>;

E, CHE, lo stesso giorno, lo Staff tecnico amministrativo valutazioni ambientali
della Giunta regionale ha pubblicato sul proprio sito lo Studio Preliminare
Ambientale relativo all’impianto, comunicando di aver ricevuto dal Comune di
Caserta tutta la necessaria documentazione integrativa richiesta con note del 1,
11 e 26 ottobre.

TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO,
Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA

L’assessore all’Ambiente per sapere se allo stato dei fatti sia davvero possibile
individuare una diversa ubicazione per il biodigestore, oppure la scelta di
Ponteselice sia da considerarsi definitiva

IL PRESIDENTE
Avv. Gianpiero Zinzi
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